



ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

GOLMAYO

Respecto de la obra nº 132 del Plan Diputación para el año 2020, denominada “Cubrición Multipista en Las Camaretas”, Plurianual, por causas ajenas a esta Administración no ha podido terminarse a fecha de hoy, no pudiéndose justificar en los plazos indicados. Por ello, se solicita una prórroga de 2 meses para poder adjudicar la obra y consiguientemente, por el tiempo necesario para terminar y hacer la justificaciones correspondientes a cada anualidad.

Con nuestro agradecimiento, reciba un cordial saludo.

Golmayo, 27 de octubre de 2020.– El Alcalde, Benito Serrano Mata.

1933

BOPSO-127-09112020